	德惠市2016年城市棚户区改造安置住房项目开工建设进展情况表

	填报单位：德惠市保障性住房管理中心

　
	　
	　
	　
	　
	填报年月：2016年9月26日

　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：套、户、万平方米、万元

	序号
	项目名称
	项目四至
	对应的棚户区
改造项目地块
	计划任务
	棚户区安置房建设情况
	 签订征收补偿协议情况

	
	
	
	
	
	
	其中：货币化安置
	其中：
实物安置

	
	
	
	
	
	新开工建设
	基本建成
	竣工
	完成
投资
	开工日期
	竣工日期
	工程建设形象进度
	　
	政府收购房源安置
	政府搭桥，居民选购商品房安置
	居民自由支配货币补偿款
	

	
	
	
	
	套数
	面积
	计划投资
	套数
	面积
	套数
	面积
	套数
	面积
	
	
	
	
	户数
	面积
	完成
投资
	户数
	面积
	户数
	面积
	户数
	面积
	户数
	面积

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	全省合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	德惠市本年度新开工项目
	1932
	15.7
	52752
	1740
	14.05
	243
	1.96
	　
	　
	27357
	　
	　
	　
	192
	1.6
	5376
	189
	1.55
	　
	　
	3
	0.05
	877
	10.15

	1
	东风路北棚户区
	振新街-光明街         东风路-北一路
	东风路北棚户区
	566
	4.5
	15120
	669
	4.06
	195
	1.56
	　
	　
	9757
	2016.4.1
	　
	已开工
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	205
	1.51

	2
	隆成鸿域棚户区
	育才街-德农路-龙凤路
	隆成鸿域棚户区
	303
	2.5
	8400
	402
	3.01
	48
	0.4
	　
	　
	3528
	2016.4.1
	　
	已开工
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	50
	0.38

	3
	迎新棚户区一期
	和平路-东风路         光明街-迎宾街
	迎新棚户区
	380
	3.5
	11760
	669
	6.98
	　
	　
	　
	　
	14072
	2016.6.1
	　
	已开工
	3
	0.05
	168
	　
	　
	　
	　
	3
	0.05
	512
	7.3

	4
	龙凤三期棚户区
	龙凤路-工农路         新华街-育才街
	龙凤三期棚户区
	188
	1.5
	5040
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	前期手续
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	110
	0.96

	5
	鼎盛家园二期棚户区
	振新街-昌盛街         粮食胡同-居民楼
	鼎盛家园二期棚户区
	40
	0.3
	1008
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	前期手续
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	糖厂棚户区
	新华街-糖厂胡同        格兰云天酒店-农电公司
	糖厂棚户区
	80
	0.4
	1344
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	前期手续
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	惠新棚户区   （购买存量）
	惠东街-爱民街         惠富路-育红路
	惠新棚户区  （回购）
	125
	1
	3360
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	前期手续
	71
	0.53
	1781
	71
	0.53
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	松柏棚户区B区  （购买存量）
	新华街-铁路           松柏路-龙凤路
	松柏棚户区B区
	125
	1
	3360
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	前期手续
	47
	0.42
	1411
	47
	0.42
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	迎新二期棚户区（购买存量）
	德惠路-东风路          迎新街-迎宾街
	迎新二期棚户区（回购）
	125
	1
	3360
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	前期手续
	71
	0.6
	2016
	71
	0.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	结转项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


